

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

WRT
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DATA : 23/07/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	2023/06 - Rio Branco
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP IJUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
		PROGAP	0,00%

Preleito Municipal de Irapuã
R\$ 517
Rubrica

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,2900
VALOR:					R\$ 21,29

I2802 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2561 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100
VALOR:					R\$ 28,81

758 NÍVEL (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,57880000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Geral:					R\$ 1,1752
VALOR:					R\$ 1,18

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Geral:					R\$ 24,2147
VALOR:					R\$ 24,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DATA: 23/07/2024		BDI: 28,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
	LOCAL:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	CAEMA	2019/12	118,68%	
	CLIENTE:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12		
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	83,90%	
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
			INDISPONÍVEL	2023/06 - Rio Branco	118,68%	
			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
			SEINFRA	D28.1 COM DESONERAÇÃO	84,24%	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,72%	
			SICRO NOVO	2021/01 COM DESONERAÇÃO		
			SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,08%	17,87%
			SMOP ENIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,50%	48,64%
			SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 25,6074
VALOR:						R\$ 25,61

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0500	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 115,7500	R\$ 6,8088
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2100	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6100	R\$ 4,5194
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,3282

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 4,3500	R\$ 5,3940
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 13,5100	R\$ 0,6755
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 11,8200	R\$ 6,2748
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 5,3500	R\$ 0,0482
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 5,2500	R\$ 0,3150
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 527,5600	R\$ 0,2638
TOTAL Material:						R\$ 12,9713

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2664
VALOR:						R\$ 36,57

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117

WRT

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

LOCAL:

DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CLIENTE:

DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DATA : 23/07/2024

BDI : 28,85%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	118,68%	
CAGEPA	2020/12		
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,96%	
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
INDISPONÍVEL	2023/05 - Rio Branco		
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	42,84%	
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	8,92%	
SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO	55,06%	47,67%
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
SMOP II-UM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	56,12%	48,67%
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	56,12%	49,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Geral:						R\$ 93,1930
VALOR:						R\$ 93,19

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 83,9300	R\$ 83,9300
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral:						R\$ 245,4944
VALOR:						R\$ 245,49

PIRES FERREIRA -CE 23 DE JULHO DE 2024
VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Samuel Mendes Guedes Diogo
SAMUEL MENDES GUEDES DIOGO
CNH nº 04489814863 –
DETRAN – CE
ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS
Engenheiro Civil
CREA nº 337862
CPF sob o nº041.286.423-12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA	DATA :	23/07/2024	BDI :	28,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA	CONTÉ:	CAEMA	VERSÃO	118,60%
LOCAL:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA		CAGEPA	2020/12	
CLIENTE:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUQUIBA		DEOSP	2020/12	
			DER-AG	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			INDISPONÍVEL	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			NOVACAP	2023/06 - Rto Branco	115,90%
			SEINFRA	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
			SICRO 2	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO NOVO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SNAFI	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-
			SMOP EDIF	2024/06 COM DESONERAÇÃO	85,05%
			SMOP ILUM	2018/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			SMOP INFRA	2010/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
			Compartilhadas	2018/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
			PROPRIA		49,87%
					0,00%
					0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.806,72	100,00 % R\$ 1.806,72					100,00 % R\$ 1.806,72
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.955,41	100,00 % R\$ 6.955,41					100,00 % R\$ 6.955,41
3	FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO	R\$ 57.589,08	30,00 % R\$ 17.276,72	40,00 % R\$ 23.035,83	30,00 % R\$ 17.276,73			100,00 % R\$ 57.589,08
4	PAREDES, REVESTIMENTOS E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA	R\$ 97.400,16		25,00 % R\$ 24.350,04	25,00 % R\$ 24.350,04	25,00 % R\$ 24.350,04	25,00 % R\$ 24.350,04	100,00 % R\$ 97.400,16
5	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 23.778,75				50,00 % R\$ 11.889,38	50,00 % R\$ 11.889,37	100,00 % R\$ 23.778,75
6	SINALIZAÇÃO E DIVERSOS	R\$ 5.715,06				50,00 % R\$ 2.857,53	50,00 % R\$ 2.857,53	100,00 % R\$ 5.715,06
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.234,00	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	20,00 % R\$ 1.646,80	100,00 % R\$ 8.234,00
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 54.097,16	13,74 % R\$ 7.432,95	24,34 % R\$ 13.167,25	21,48 % R\$ 11.620,07	20,22 % R\$ 10.938,45	20,22 % R\$ 10.938,44	100,00 % R\$ 54.097,16
		R\$ 255.576,34	R\$ 35.118,60 R\$ 35.118,60	R\$ 62.199,72 R\$ 97.318,32	R\$ 54.893,64 R\$ 152.211,96	R\$ 51.682,20 R\$ 203.894,16	R\$ 51.682,18 R\$ 255.576,34	R\$ 255.576,34



PIRES FERREIRA -CE 23 DE JULHO DE 2024
VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS

SAMUEL MENDES GUEDES DIOGO

CNH nº 04489814863 -

DETRAN - CE

ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS


Engenheiro Civil

CREA nº 337862

CPF sob o nº041.286.423-12

Samuel Mendes Guedes Diogo





WRT

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 23/07/2024		BDI : 26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12	-	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		INCLIPCNIVEL	2023/06 - Rio Branco	115,00%	-
		NOVACAP	2012/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO	95,06%	47,67%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	-
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,57%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,17%	48,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

522

Assinatura Municipal de

Assinatura

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


PIRES FERREIRA -CE 23 DE JULHO DE 2024
VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Samuel Mendes Guedes Diogo
SAMUEL MENDES GUEDES DIOGO
CNH nº 04489814863 –
DETRAN – CE
ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS
Engenheiro Civil
CREA nº 337862
CPF sob o nº041.286.423-12

Enio Jean Porfirio Farias

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA: 23/07/2024	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO FUMO QUE DÁ ACESSO À COMUNIDADE DE FUMO AO DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	DISTRITO DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		INDISPONIVEL	2023/06 - Rio Branco
		NOVAÇAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/06 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições próprias	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Assinatura
[Assinatura]

PIRES FERREIRA -CE 23 DE JULHO DE 2024
VALIDADE DA PROPOSTA 120 (CENTO E VINTE) DIAS

Samuel Mendes Guedes Diogo

SAMUEL MENDES GUEDES DIOGO

CNH nº 04489814863 –

DETRAN – CE

ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS

Engenheiro Civil

CREA nº 337862

CPF sob o nº041.286.423-12

Enio Jean Porfirio Farias



Enio
Enio